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Les événements marquants de l’année �008

Achèvement des études générales engagées depuis �006 

Trois importantes opérations ont été terminées en 2008 :
- l’étude globale de la Meuse et de ses affluents sur le bassin amont de la Meuse,
- l’élaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
entre Brixey-aux-Chanoines et Troyon,
- l’étude des impacts écologiques des zones de ralentissement dynamique des crues de la 
Meuse.

Départs/arrivées

Maïté FOURNIER, chef du projet Interreg IV B « AMICE » a rejoint l’équipe de l’EPAMA en fé-
vrier. 
Marjolaine LOUSSIER a quitté l’EPAMA en février. Xavier CARON lui a succédé depuis le mois 
de mai. 

Renouvellement des instances de l’EPAMA

A la suite des élections municipales et cantonales, les instances de l’EPAMA (comité syndical, 
bureau, commission d’appels d’offres) et les représentations extérieures ont été renouvelées 
lors de la séance du comité syndical du 4 juin �008.

Séminaire sur la prévention et la gestion des inondations en Meuse

Le 6 juin �008, le Conseil Général de la Meuse et les services de l’Etat ont conjointement orga-
nisé une journée d’information à l’attention des acteurs locaux. L’EPAMA était invité comme 
intervenant.

Signature du protocole local d’indemnisation liée à la ZRDC de Mouzon

Les Présidents de la chambre d’agriculture des Ardennes, de la fédération départementale 
des syndicats d’exploitants agricoles des Ardennes, des jeunes agriculteurs des Ardennes et 
de l’EPAMA ont signé le 9 juin �008, le protocole local en vue de l’indemnisation des domma-
ges ou préjudices liés à l’implantation d’ouvrages de ralentissement des crues pour les biens 
et activités agricoles exposés sur le site de Mouzon.

Installation du 8ème Comité de Bassin Rhin-Meuse 

Le vendredi 1� septembre �008, le Préfet Coordonnateur de Bassin, Préfet de Lorraine, a ins-
tallé le Comité de Bassin chargé d’une part, du pilotage stratégique de l’Agence de l’eau, et 
d’autre part, de la responsabilité générale de la planification dans le domaine de l’eau. 

Salon Prévirisq des techniques de prévention des inondations et 
d’aménagement des cours d’eau

Le Président de l’EPAMA, en sa qualité de Vice Président de l’Association des établissements 
publics territoriaux de bassins, a inauguré le salon qui s’est déroulé du 9 au 11 octobre �008 
à Tours.

Premiers repères de crue du bassin de la Meuse 
en Champagne-Ardenne

Le Maire de Givet et le Président de l’EPAMA ont inauguré les premiers repères de crue du 
bassin champardennais de la Meuse le 1� décembre �008.



�

Les collectivités membres du syndicat mixte sont : 

• les Conseils Régionaux de Champagne-Ardenne et de Lorraine,
• les Conseils Généraux des Ardennes, de la Haute-Marne, de la 
Meuse et des Vosges, 
• douze structures intercommunales et une commune :

- SIVU Charleville-Mézières - Warcq 
- Communauté de communes du Sammiellois 
- Communauté de communes Meuse et Semoy 
- Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse
- Communauté de communes du Pays Sedanais 
- Communauté de communes des Trois Cantons 
- Communauté de communes du pays de Neufchâteau
- Syndicat intercommunal d’aménagement de la Chiers
- Communauté de communes du pays de Commercy
- Communauté de communes du pays de Jeanne 
- Communauté de communes du Val des Couleurs 
- Communauté de communes du canton de Void 
- Ville de Revin

Le �4 septembre �008, le comité syndical a délibéré favorable-
ment sur la demande d’adhésion de la ville de Contrexéville ef-
fective depuis le 1er janvier �009.

SIVU Charleville-Mézières - Warcq
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Le budget �008 et son execution

Le budget �008 s’élève à 8 75� 984 €. Le fonctionnement représente 14 % 
du budget, soit 1 ��4 847 € et l’investissement 86 %, soit 7 519 1�7 €.

Evolution des dépenses

Le fonctionnement a beaucoup évolué en �008 pour deux raisons : 

- il prend en compte les dépenses liées au poste de chef de projet Interreg 
IVB dans le cadre du dossier AMICE (100 000 €). 
Ces dépenses sont totalement financées par la DIREN Lorraine et les Ré-
gions Champagne-Ardenne et Lorraine sans faire appel à la cotisation des 
membres. 

- les frais de fonctionnement de la ZRDC de Mouzon (80 000 €) sont égale-
ment inclus dans le budget mais pris en charge par le Conseil Général des 
Ardennes. 

Concernant l’investissement, les dépenses liées aux travaux de la ZRDC de 
Mouzon (sites de Mouzon, Létanne et Pouilly sur Meuse) représentent plus 
de 60 % du budget global de l’EPAMA. 

L’équipe de 9 personnes permet la mise en œuvre de l’ensemble des opé-
rations.

Recettes

Ne disposant pas de fiscalité propre, l’EPAMA perçoit des participations et des contributions. Les contributions des collectivités 
membres correspondent aux charges de fonctionnement non couvertes par d’autres recettes.
La clé de répartition entre les collectivités membres est définie statutairement : 40 % Régions, 40 % Départements, �0 % Com-
munes et EPCI.
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Le projet AMICE

Contexte

Le projet AMICE s’inscrit dans le cadre 
du programme européen Interreg IV B 
– www.nweurope.eu – qui participe au 
financement d’actions innovantes, trans-
nationales et concourant à une meilleu-
re gestion des ressources naturelles et 
des risques, à l’amélioration des moyens 
de communication et au renforcement 
des communautés en Europe du Nord-
Ouest. 
Il répond également aux missions et ob-
jectifs que s’est donnée la Commission 
Internationale de la Meuse, qui fédère 
les Etats de tous les pays du bassin ver-
sant, dans le cadre de l’application de la 
Directive Inondation (�007/60/CE).
AMICE regroupe 17 partenaires du bas-
sin versant international de la Meuse : 
belges francophones et néerlandopho-
nes, allemands, hollandais et français 
vont travailler ensemble pendant 4 an-
nées (�009 à �01�).  L’EPAMA est le chef 
de fil du projet.

Objectifs

Les objectifs sont d’étudier les impacts 
des inondations et étiages futurs sur 
l’économie, la société et l’environnement 
du bassin, de mettre en place des solu-
tions concrètes au niveau local et d’éta-
blir une stratégie d’adaptation concertée 
en matière de gestion de la ressource en 
eau (inondations et étiages).

Avancement �008 et suite

Depuis février �008, l’EPAMA a rencontré 
les gestionnaires de bassin, les universi-

taires, les associations et les services des 
Etats du district hydrographique interna-
tional de la Meuse, susceptibles de parti-
ciper à l’aventure. De nombreuses entre-
vues ont été nécessaires pour élaborer 
le contenu du projet et son budget qui 
s’élève désormais à près de 9 M€.

Côté français, l’EPAMA sera accompagné 
par l’équipe de cartographie de l’Univer-
sité de Metz et par le CETMEF pour réa-
liser les différentes étapes du projet. Le 
soutien financier de la DIREN de bassin 
et des Régions Lorraine et Champagne-
Ardenne et de l’Agence de l’Eau sont mo-
bilisés pour mener à bien ces travaux. 

Dans le cadre du projet AMICE, l’EPAMA 
souhaite notamment poursuivre le déve-
loppement du logiciel de gestion de cri-
se inondation OSIRIS qui sera testé dans 
les communes wallonnes, en particulier 
sur les bassins transfrontaliers comme la 
Semoy. Un exercice de gestion de crise 
sera organisé sur la base d’un scénario 
de crue extrême, élaboré avec les parte-
naires wallons et hollandais, pour pou-
voir bénéficier d’un retour d’expérience 
comparable sur les communes pilotes 
de Wallonie et des Pays-Bas.

Dates clé : 

11 février 
recrutement du chef de projet, premiers 
contacts avec les partenaires étrangers

�� avril , �� mai et 4 septembre 
réunions des partenaires pour le montage 
du dossier

� octobre 
dépôt du dossier pour instruction et éva-
luation par le Programme Interreg IV B

5 décembre 
acceptation du projet AMICE par le Pro-
gramme pour un montant maximal d’aide 

FEDER de �.8 M€

L’Anticipation du Changement Climatique 
sur le bassin versant international de la Meuse



Néanmoins, le bilan est contrasté et le 
modèle relatif à l’ichtyofaune ne met 
pas en évidence d’effet particulier sur 
les poissons.

En conclusion, les effets imputables à 
l’implantation de ZRDC sont très dispa-
rates selon les sites : les effets sont les 
plus sensibles sur certaines zones (Void, 
Tilly-sur-Meuse, Dieue-sur-Meuse et 
Dun-sur-Meuse), et plus localisés sur les 
habitats et les espèces dans d’autres.

Perspectives

Une réflexion est aujourd’hui engagée 
afin de mettre en place un suivi à long 
terme sur la ZRDC de Mouzon. Ce suivi 
portera sur la flore, les habitats, l’agrono-
mie, l’avifaune et ichtyofaune (brochets).

Etude des impacts écologi-
ques des zones de ralentisse-
ment dynamique de crue de 
la Meuse

Contexte et objectifs

Depuis janvier �006, l’EPAMA pilote la 
réalisation d’une étude sur le patrimoi-
ne écologique de la vallée de la Meuse, 
autour de trois descripteurs : la flore, 
l’avifaune et l’ichtyofaune. Sept zones 
d’étude, représentant près de 4000 Ha,
ont ainsi été prospectées et caractéri-
sées.

Cette démarche ambitieuse et novatrice 
a pour but de :

• connaître le patrimoine écologique 
de la vallée en réalisant un état de ré-
férence sur les sites d’études, 

• construire un modèle capable de 
prédire l’incidence écologique des 
sur-inondations.

Il s’agit :

• d’élaborer des recommandations 
pour la conception et le dimension-
nement des zones de ralentissement 
dynamique des crues,

• d’anticiper les études complémen-
taires à réaliser sur chaque site,

• et d’améliorer l’évaluation des im-
pacts potentiels de chaque projet.

Bilan �008

A partir des éléments issus du diagnos-
tic, un modèle a été créé et appliqué 
pour préciser l’incidence écologique des 
sur-inondations sur les sites potentiels 
identifiés. 

Le modèle a permis de mettre en évi-
dence une étroite dépendance entre les 
hauteurs et durées de submersion et la 
présence des habitats floristiques.
Les ZRDC, dimensionnées pour écrêter 
des crues d’occurrence rare, ont aussi un 
effet non négligeable sur les conditions 
habituelles de submersion (moyennes 
annuelles et mensuelles). 

Des modifications des habitats floris-
tiques (habitats mésophiles devenant 
plus humides) sont attendues sur des 
surfaces plus ou moins importantes (en-
tre 1 et �0% suivant les zones d’études), 
avec des répercussions sur les espèces 
végétales et animales qui les composent 
ou les utilisent. Ainsi, des effets positifs 
sont attendus pour les espèces floristi-
ques et avifaunistiques des milieux hu-
mides, alors que des effets négatifs sont 
prévus sur les espèces des milieux plus 
secs. De plus, des incertitudes demeu-
rent concernant les impacts éventuels 
des ZRDC sur les espèces avifaunistiques 
dépendantes du fonctionnement hydro-
morphologique des cours d’eau.

Concernant l’ichtyofaune, la modifica-
tion des habitats et des lignes d’eau en 
amont des ouvrages permet une aug-
mentation des surfaces de frayères à 
Brochet. Mais, l’augmentation de l’am-
plitude des hauteurs d’eau notamment 
pour les points les plus proches des 
ouvrages gène le bon déroulement de la 
reproduction et entraîne donc une perte 
de fonctionnalité des frayères.

Eléments financiers 

Montant de l’opération : ��� 000 € TTC
Réalisé �006 : 107 000 € TTC
Réalisé �007 : 68 000 € TTC
Réalisé �008 : 47 000 € TTC

Financements

Feder - Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
Régions Champagne-Ardenne et Lorraine
EPAMA

Prestataires

ESOPE (flore et avifaune)
Université de Liège (ichtyofaune)
BCEOM (partie hydraulique)

La connaissance et la préservation des milieux

L’EPAMA mène une stratégie d’aménagement et de gestion des crues sur le bassin versant français de la Meuse. Du fait des caractéris-
tiques de la vallée et des types de crues, cette démarche repose entre autres sur la création de ZRDC. Ces dernières ont pour vocation 
d’être construites dans les zones déjà largement inondables et à faibles enjeux, soit les secteurs de la plaine alluviale. L’EPAMA a bien 
conscience que les milieux qui la composent présentent des enjeux écologiques très importants, la majeure partie de la vallée de la 
Meuse étant d’ailleurs classée en Natura 2000, et qu’ils doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement.
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La réduction du risque inondation

Les aménagements de protection localisée dans la traversée des agglomérations de Charleville-Mézières - Warcq et de Givet, sous 
maîtrise d’ouvrage respective du SIVU de Charleville-Mézières - Warcq, de la ville de Givet et de Voies Navigables de France s’accom-
pagnent d’un ouvrage de régulation ou Zone de Ralentissement Dynamique des Crues (ZRDC), réalisé par l’EPAMA, en amont de la 
commune de Mouzon.  
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Les aménagements localisés réalisés par la ville permettent de diminuer les hauteurs d’eau localement mais provo-
quent une aggravation des inondations à l’aval en concentrant les écoulements.

La Zone de Ralentissement Dynamique de Crue permet de stocker l’eau à l’amont, diminuant ainsi les hauteurs 
d’eau à l’aval au niveau de la ville et du village.

Le village situé à l’amont, auparavant inondé lors des crues centennales, est protégé pour compenser les sur-inon-
dations provoquées par la ZRDC.

Charleville-Mézières, 

Givet

Les dommages dans la ville, notamment les impacts économiques, sont très importants. La ville souhaite se protéger 
des inondations.

Létanne ,
Pouilly-sur-Meuse

Nouzonville

Avancement �008 et suite 

Les essais sur les communes de 
Létanne et Pouilly-sur-Meuse

Le 1er semestre �008 a été l’occasion de finaliser 
les travaux de protection des communes de Lé-
tanne et et Pouilly-sur-Meuse par l’installation 
des appareils de surveillance et de mesure des 
niveaux d’eau.

Parallèlement, les travaux complémentaires de 
renforcement du remblai ferroviaire ont été en-
trepris à Létanne.



Eléments financiers

Réalisé en 2008 : 2 670 000 € HT
Solde : 1 574 000 € HT

Financements

Feder - Etat 
Région Champagne-Ardenne 
Conseil Général des Ardennes 
Communauté de communes Ardenne Ri-
ves de Meuse 
SIVU de Charleville-Mézières - Warcq

Prestataires

Maître d’œuvre : EGIS Eau
Entreprises :
SGTN/Durmeyer (Mouzon)
GTM/Weiler (Létanne)
Rongère (Pouilly-sur-Meuse)
Coordinateur sécurité : Villemin
Contrôleur technique :  NORISKO
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L’ouvrage de Mouzon

L’année a été marquée par une montée 
progressive du corps de digue, de la réa-
lisation de l’ouvrage de décharge sur la 
Vieille-Meuse,  de la mise en place des 
équipements pour le clapet et des tra-
vaux écologiques.

En fin d’année, l’ensemble des ouvrages 
de génie civil  était achevé.

Le début de l’année �009 sera placé sous 
le signe des réglages et des essais de 
fonctionnement. Puis un prestataire de 
service sera recherché pour l’entretien 
et les interventions d’exploitation en cas 
de crue. 

Le Plan Local 
d’Indemnisation

Le principe d’une zone de ralentisse-
ment dynamique des crues est la sur-
inondation de prairies et terres agricoles 
déjà inondées et peu sensibles en hiver 
afin de réduire l’inondation des zones 
urbanisées vulnérables situées à l’aval.

Alors qu’aucune obligation légale ne 
prévoit de compensation financière pour 
ce type d’aménagement, l’EPAMA a sou-
haité signer, avec les représentants de la 
profession agricole, un protocole global 
d’indemnisation en mars �006 pour fixer 
les grands principes d’indemnisation 
des propriétaires et des exploitants agri-
coles subissant des sur-inondations du 
fait de la présence d’une Z.R.D.C, quelle 
que soit son implantation sur le bassin 
de la Meuse. 

A quelques mois de l’achèvement des 
travaux, un protocole local fixant les mo-
dalités d’indemnisation applicables au 
site de Mouzon a été signé le 9 juin �008 
à la chambre d’agriculture des Ardennes  
entre M. Pierre MICHEL, Président de la 
chambre d’agriculture des Ardennes, M 
Philippe BAUDET, Président de la fédé-
ration départementale des syndicats ex-
ploitants agricoles des Ardennes, M Jean-
Christophe OUDIN, Président des jeunes 
agriculteurs des Ardennes et M Jacques 
JEANTEUR, Président de l’ EPAMA. 

Plus de 100 conventions individuelles 
devront être signées en �009 pour ache-
ver ce processus.

Des visites tout au long de 
l’année

De par son caractère novateur et de la pri-
se en compte de l’ensemble des enjeux 
(humains, écologiques, financiers,…) la 
réalisation de la ZRDC de Mouzon est 
l’occasion de nombreuses visites de 
techniciens ou du grand public. 

En mesure d’accompagnement des 
travaux, l’EPAMA a procédé à une 
gestion de la ripisylve et des ber-
ges de la Vieille Meuse. (situation au 
24/10/2008)

Le Barrage gonflable à volet métallique

L’ouvrage de décharge 

Visite de chantier le 9 septembre 2008



secteurs où le lit est surdimensionné. Ces 
aménagements sont estimés respective-
ment à  près de 6 M€  et 0,8 M€. D’autres 
mesures telles que le reméandrage de 
lit mineur en utilisant des méandres dé-
connectés, des aménagements d’ouvra-
ges (arasement/dérasement de barra-
ges, passes à poissons, échancrures…), 
des réhabilitations de noues ou encore 
la créations de 91 zones humides à l’exu-
toire de fossés  sont proposées. 

Un schéma d’aménagement hydraulique 
à des fins de réduction du risque inonda-
tion combinant ZRDC et aménagements 

Etude Meuse Amont

Étude globale de la Meuse et de ses 
affluents sur le bassin amont de la 
Meuse 

Contexte et objectifs

L’étude globale de la Meuse et de ses 
affluents sur la partie amont du bassin 
(Haute-Marne et Vosges) porte sur le 
risque inondation (diagnostic et propo-
sitions d’aménagement de lutte contre 
les inondations) et la qualité environne-
mentale des cours d’eau (principaux af-
fluents et chevelu hydrographique).

Bilan �008

Achevée en �008, l’étude a permis l’éla-
boration et la planification d’un schéma 
d’aménagement hydraulique et environ-
nemental combinant aménagements de 
lutte contre les inondations (protections 
localisées et zones de surstockage) et  
mesures de restauration écologique des 
cours d’eau.

Résultats

Pour l’ensemble du bassin amont, des 
actions de restauration écologique im-
portantes et ambitieuses sont proposées 
pour un coût global estimé à 11,7M€.

A titre d’exemple, plus de �10 km de 
berges nues pourraient faire l’objet de 
replantation de la ripisylve, et près de 
90 km de berges d’un renforcement des 
plantations, pour un coût total de plus 
de � M€. 

Des lits mineurs d’étiages (banquettes 
végétalisées) sur plus de 15 km et des 
réductions de la section du lit mineur sur 
6 km sont également proposés dans les 
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Schéma de principe de création d’une zone humide à 
l’exutoire d’un fossé

En 2001, le bassin de la Meuse a fait l’objet d’un diagnostic global afin de proposer une stratégie d’aménagement visant à réduire 
le risque inondation. Cette étude à grande échelle se devait d’être complétée par une analyse appronfondie sur l’amont et la partie 
médiane du bassin. 
Avec ses partenaires, l’EPAMA a engagé en juin 2006 deux importantes études visant à disposer des éléments de connaissance locale 
et des orientations d’action pour une protection des enjeux alliant l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. 

Les outils d’aide à la décision

Eléments financiers

Montant de l’opération : �89 000 € TTC
Réalisé �006 : 1�� 000 € TTC
Réalisé �007 : �05 000 € TTC
Réalisé �008 : 61 000 € TTC

Financements

Feder - Etat  
Agence de l’Eau Rhin-Meuse  
Région Lorraine, Conseil Général des 
Vosges

Prestataires

Sépia-Conseils (AMO)
HYDRATEC (partie hydraulique) 
Asconit Consultants (partie environne-
mentale) 

locaux est présenté. Il se base sur � scé-
narii, les deux premiers concernant les 
vallées de la Meuse et du Mouzon pour 
des coûts de 7,� à 11,8 M€ (scénario 1 : 
aménagements locaux et � ZRDC dans 5 
communes ; scénario � : 6 ZRDC et amé-
nagements locaux dans les mêmes com-
munes) et le �ème la vallée du Vair pour 
un coût de � M€ (aménagements locaux 
et 1 ZRDCdans � communes).

Perspectives

Une réflexion est dès à présent engagée 
par certaines collectivités afin de définir 
les modalités de mise en œuvre de dif-
férents projets de prévention des inon-
dations.

Les différents syndicats de rivières du 
secteur sont associés afin d’identifier 
les possibilités d’intégration dans leurs 
programmes d’action des différentes 
opérations proposées dans le cadre de 
l’étude. 

Exemple de lit mineur d’étiage créé en zone urbaine à 
Châtel Saint-Germain (source : Agence de l’Eau Rhin 
Meuse)



Résultats

�4 seuils et barrages (dont 5 liés à la navi-
gation et � déjà investigués par ailleurs) 
ont été étudiés selon leur état, les usages 
associés, leur rôle dans le fonctionne-
ment géomorphologique et écologique 
et leurs impacts sur les inondations et la 
continuité écologique.

A partir de ces éléments,  des interven-
tions possibles ont été définies et hié-
rarchisées dont le principe vise à réduire 
les impacts des ouvrages sur le fonction-
nement hydrologique du cours d’eau en 
respectant au mieux les usages. 

Différents types d’aménagement sont 
proposés :
- renforcement avec volonté d’abaisse-
ment de la cote du seuil,
- mise en place de dispositifs de franchis-
sement piscicole,
- gestion privative,
- abandon.

Au final, le schéma d’aménagement pro-
pose une intervention sur �0 ouvrages, 
visant entre autres à rétablir la continui-
té biologique, à restaurer le débit biolo-
gique et à maintenir les usages actuels. 

Perspectives

Le �4/10/�008, une rélfexion a été enga-
gée entre les communautés de commu-
nes et l’EPAMA pour mettre en œuvre 
le programme d’aménagement sur 10 
seuils.

Etude Meuse Médiane

Élaboration du schéma d’aménage-
ment hydraulique et environnemental 
de la Meuse entre Brixey-aux-Chanoi-
nes et Troyon 

Contexte et objectifs

A l’initiative des communautés de com-
munes du Val des Couleurs, du canton 
de Void, du pays de Commercy et du 
Sammiellois, l’étude globale de la Meu-
se et de ses affluents sur le secteur de 
Brixey-aux-Chanoines à Troyon aborde 
deux volets :

• une thématique « risque inonda-
tion » avec une actualisation du dia-
gnostic de l’exposition des communes 
à l’aléa et la définition de la faisabilité 
d’aménagements de lutte contre les 
inondations (protections localisées et 
zones de rétention notamment)

• une thématique  « restauration de 
cours d’eau » dont le volet « seuils 
de rivières » avec la réalisation d’un 
diagnostic détaillé des �4 seuils pré-
sents sur le linéaire d’étude en termes 
d’usages, d’impacts et d’état général 
des ouvrages parfois très anciens.

Bilan �008

À partir des éléments de diagnostic et 
des premières orientations d’aménage-
ment proposées fin �007, l’année �008 a 
marqué l’achèvement de l’étude et no-
tamment la faisabilité des réaménage-
ments de seuils. 

L’étude de faisabilité d’un site potentiel 
d’implantation d’une zone de ralentisse-
ment dynamique des crues (Void-Vacon 
ou Pagny-sur-Meuse) initialement pré-
vue n’a quant à elle pas été réalisée 
à la demande des acteurs locaux. Les 
connaissances de ces secteurs n’ont 
donc pas été obtenues.
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Eléments financiers 

Montant de l’opération : 4�7 000 € TTC
Réalisé �006 : 1�1 000 € TTC
Réalisé �007 : 165 000 € TTC
Réalisé �008 : 1�1 000 € TTC 

Financements

Feder - Etat - Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
Région Lorraine, Conseil Général de la 
Meuse, Communautés de communes du 
Sammiellois, du pays de Commercy, du 
canton de Void et du Val des Couleurs

Prestataires

Sépia-Conseils (AMO)
EGIS Eau (partie hydraulique) 
ESOPE (partie faune/flore)
Université de Liège (ichtyofaune)
Hubert Prévoteau (partie agricole)



munes, l’EPAMA a lancé en �008 une 
expérimentation sur le territoire de la 
communauté de communes du sam-
miellois pour la définition d’une version 
intercommunale du logiciel.

Une réflexion menée en partenariat avec 
la DDE55 a également débuté en �008 
sur la création d’une version départe-
mentale d’Osiris. Ce type d’outil permet-
trait à terme un suivi global de la crue et 
l’anticipation d’atteinte d’enjeux dépar-
tementaux utile pour la prise de décision 
au niveau des préfectures.

Comme chaque année, l’EPAMA a or-
ganisé un exercice pour permettre aux 
communes équipées d’Osiris de s’entrai-
ner à la manipulation du logiciel et à l’in-
terprétation des prévisions de crue. 

L’exercice a eu lieu les �7 et �8 novem-
bre, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) de la Meuse ainsi 
que le Service de Prévision des Crue (DI-
REN Lorraine) et le SIDPC de la Meuse 
(Préfecture) y ont été associés.

Le déploiement, lancé depuis septembre 
�008, a permis de mobiliser une vingtai-
ne d’autres communes prêtes à s’enga-
ger dans la démarche en �009. 

La démarche 
Osiris Inondation

Cette démarche constitue un volet de 
l’appui proposé aux communes. Elle per-
met l’élaboration du Plan Communal de 
Sauvegarde inondation avec le logiciel 
Osiris. Au-delà de la création du docu-
ment réglementaire, le logiciel permet 
à chaque commune d’éditer des plans 
d’action à mettre en œuvre sur son ter-
ritoire en cas de crue. 

Avancement �008

En �008, la démarche de prévention éla-
borée par l’EPAMA a été formalisée dans 
une convention proposée aux commu-
nes. Dans ce cadre, l’EPAMA apporte aux 
élus et services communaux une métho-
dologie, des données et des outils avec 
l’objectif d’implanter de manière péren-
ne une culture locale du risque.

Les communes de Monthermé, Revin, 
Lumes (08) ainsi que la communauté de 
communes du Sammiellois (14 commu-
nes) et Sampigny (55) ont bénéficié de 
cet appui en �008. 

Outre l’installation et la formation au lo-
giciel réalisées dans les nouvelles com-

Les actions de prévention
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L’EPAMA décline la prévention des risques en actions concrètes pour aider les communes à mieux anticiper les crues et en diminuer les 
impacts. Ces actions reposent sur la constitution d’une culture locale du risque inondation, faisant notamment appel à la mémoire 
des crues passées.

Eléments financiers

Montant de l’opération : 450 000 € TTC
Réalisé �008 : �4 000 € TTC
Reste à réaliser (�009 - �011) : 416 000 € TTC

Financements

Feder - Etat – Régions Champagne-Ar-
denne et Lorraine, Conseils Généraux 
Ardennes, Haute-Marne, Meuse et Vosges

Prestataire

Guy TALIERCIO Consultant

Quai des F s

Etude de la vulnérabilité 
des entreprises

Suite au diagnostic réalisé en �007 avec 
la Mission Risques Naturels, une collabo-
ration a été entamée avec la Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recher-
che et de l’Environnement (DRIRE) et la 
Direction Régionale de l’Environnement 
de Champagne-Ardenne pour l’élabora-
tion d’une démarche de réduction de la 
vulnérabilité des entreprises. 

Cette opération a pour objectif la mise 
au point d’outils de diagnostics adap-
tés aux différents types d’entreprises du 
bassin versant. 

Elle fera l’objet d’une prestation courant 
�009 incluant notamment la réalisation 
de diagnostics expérimentaux, et per-
mettant d’aboutir à un de plan de dé-
ploiement.

Entreprises inondées lors de la crue de 1995 dans les 
Ardennes

Capture 
d’écran du 
logiciel 
Osiris
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Les repères de crue

La matérialisation de la mémoire des 
crues, via la pose de repères, constitue 
le second volet de l’appui proposé aux 
communes.  Il s’agit d’une action menée 
en collaboration directe avec les élus et 
services des communes.

L’EPAMA établit un bilan des crues et des 
données existantes (base de données 
du Service Navigation du Nord Est no-
tamment) sur le territoire considéré.  Ces 
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Pose des premiers 
repères de crue à Givet

Relevés topographiques

e
les 15 repères de  
crue posés à Givet

Eléments financiers

Montant de l’opération : 60 000 € TTC
Réalisé �007 : �1 000 € TTC
Réalisé �008 : �8 000 € TTC

données sont confrontées aux relevés 
de terrain effectués par les communes 
afin d’obtenir une liste finale des repères 
à matérialiser.  L’EPAMA se charge alors 
de la fabrication et de la fourniture des 
repères qui sont posés par les services 
communaux.  L’EPAMA intervient égale-

ment dans le cas où des relevés topogra-
phiques sont nécessaires (reports, déter-
mination des altitudes).  

En �008, les premiers repères de crue 
posés sur le bassin de la Meuse ont été 
inaugurés à Givet. 

Le travail en collaboration avec les ser-
vices et élus municipaux permettra de 
poser des repères de crue notamment à 
Saint-Mihiel, Commercy, Revin, Neufchâ-
teau... au cours de l’année �009. 

Localisation des 15 repères de crue posés à Givet (08)
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Eléments financiers

Montant de l’opération : 60 000 € TTC
Réalisé �007 : �1 000 € TTC
Réalisé �008 : �8 000 € TTC
Reste à réaliser : 11 000 € TTC

Financements

Feder - Etat 
Régions Champagne-Ardenne et Lorraine

Prestataire

INVICTA (fabrication)
Guy TALIERCIO Consultant (AMO)
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